

# G5 SAHEL



SECRETARIAT PERMANENT

**FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN OEUVRE DU  
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE  
CHEMIN DE FER DU G5 SAHEL « LE  
TRANSSAHELIEN »**

Niamey les 08 et 09 juin 2016.



## **OBJECTIF**

La présente feuille de route a pour objectif de mettre en œuvre la décision des Chefs d'Etats du G5 Sahel de construire une ligne de chemin devant relier les cinq (05) pays lors de leur 2<sup>ème</sup> sommet ordinaire tenu à N'Djamena au Tchad le 20 novembre 2015.

## **ACTIVITES**

1. Mise en place d'un comité de pilotage du projet « le Transsahélien » et désignation d'un coordonnateur régional ;
2. Désignation de deux (02) experts par pays;
3. Elaboration du projet des termes de référence de l'étude de faisabilité ;
4. Examen et validation des termes de référence de l'étude de faisabilité ;
5. Recherche des financements de l'étude de faisabilité ;
6. Réalisation de l'étude de faisabilité ;
7. Validation de l'étude de faisabilité ;
8. Adoption de l'étude par les ministres en charge des infrastructures ferroviaires ;
9. Mobilisation des financements pour les travaux ;
10. Démarrage des travaux.

## **DISPOSITIF INSTITUTIONNEL**

**Le dispositif institutionnel est composé comme suit :**

1. Le comité des ministres du G5 Sahel en charge des infrastructures ferroviaires ;
2. Le Comité de pilotage composé d'experts des Etats membres ;
3. Le secrétariat des deux organes est assuré par le Secrétariat Permanent du G5 Sahel. Il est par ailleurs chargé d'assurer l'interface entre les différentes structures et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route.

## CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE

<b>Activités</b>	<b>Echéance</b>	<b>Acteurs responsables</b>
Mise en place du comité de pilotage du projet « le transsahélien »	Fin juillet 2016	Ministres chargés des infrastructures ferroviaires
Elaboration du projet des termes de références de l'étude de faisabilité	Fin Aout 2016	Comité de pilotage et Secrétariat permanent G5 Sahel
Examen et validation des termes de référence de l'étude de faisabilité	Fin Septembre 2016	Comité de pilotage et permanent G5 Sahel
Recherche des financements de l'étude de faisabilité	Décembre 2016	Comité des ministres en charge des infrastructures ferroviaires
Démarrage de l'étude de faisabilité	Décembre 2017	Comité de pilotage et Secrétariat permanent G5 Sahel
Validation de l'étude de faisabilité	Juin 2019	Comité de pilotage et Secrétariat permanent G5 Sahel
Adoption de l'étude par les ministres en charge des infrastructures ferroviaires	Juillet 2019	Comité des ministres en charge des infrastructures ferroviaires
Mobilisation des financements pour les travaux	Décembre 2019	Etats du G5 Sahel
Démarrage des travaux.	Octobre 2020	Comité de pilotage et Secrétariat Permanent

Fait à Niamey  
Le 09 juin 2016.

Par Les Ministres en charge des Infrastructures ferroviaires du G5-Sahel,  
Comité des Ministres en charge des Infrastructures ferroviaires du G5-Sahel